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Зроблено порівняння двох ймо-
вірнісних моделей тривалості робіт 
в проектах з розробки програмно-
го забезпечення: бета-розподілу та 
розподілу Джонсона
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Проведено сравнение двух веро-
ятностных моделей длительности 
работ в проектах с разработки про-
граммного обеспечения
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Постановка проблеми
Дослідження в галузі управління проектами зі 
створення програмного забезпечення показують, що в 
результаті неефективного управління більшість про-
грамних проектів не виконуються в запланований 
термін [1]. Оцінювання тривалості робіт програмних 
проектів завжди було одним із найризикованіших 
аспектів їх планування. Виконання такого оцінюван-
ня відноситься до найбільш складних завдань при 
розробці програмного забезпечення. За [6] це пояс-
нюється, по-перше, недостатньою кількістю існуючих 
оцінок, а по-друге – тим, що розробка програмного 
забезпечення залежить від багатьох взаємозв’язаних 
факторів, які прямо впливають на продуктивність і 
час виконання, при тому що зв’язки між факторами 
повністю не виявлені.
Для оцінювання тривалості робіт в програмних 
проектах використовуються різні моделі, в тому числі 
ймовірнісні. Існуючі ймовірнісні моделі не завжди точ-
но описують розподіл реальних даних, тому виникає 
необхідність побудови адекватних моделей тривалості 
робіт в програмних проектах, які б враховували реаль-
ний розподіл.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, 
що в існуючих методах оцінювання тривалості робіт 
програмних проектів найчастіше застосовується така 
імовірнісна модель, як бета-розподіл (використовуєть-
ся в методі PERT). Вона залежить від двох параметрів, 
її недоліком є те, що вона не завжди адекватно описує 
розподіл реальних даних тривалості робіт в програм-
них проектах (особливо коли реальний розподіл є 
бімодальним або U-подібним), а її використання не 
дозволяє отримати довірчі інтервали статистичних 
моментів тривалості робіт. При оцінюванні статистич-
них моментів інтервальні оцінки є більш надійними, в 
порівнянні з точковими. Якщо буде відома інтервальна 
оцінка тривалості робіт програмного проекту, менед-
жер при управлінні проектом може скоригувати час 
виконання окремих етапів та загальний час виконання 
проекту.
Тому зараз проводяться дослідження та ведеться 
побудова нових ймовірнісних моделей тривалості ро-
біт в проектах з розробки програмного забезпечення. 
Однією з таких моделей є розподіл Джонсона [5]. На 
відміну від бета-розподілу, ця ймовірнісна модель 
залежить від чотирьох параметрів, а її використання 
дозволяє отримати довірчі інтервали статистичних 
моментів тривалості робіт [5] на основі застосування 
нормалізуючого перетворення Джонсона.
Через використання вказаних ймовірнісних мо-
делей для опису розподілу тривалості робіт в про-
грамних проектах виникає необхідність порівняння 
бета-розподілу та розподілу Джонсона. На сьогодні в 
літературі відсутні такі порівняння.
Мета даної роботи полягає у порівнянні двох ймо-
вірнісних моделей тривалості робіт в проектах з роз-
робки програмного забезпечення: бета-розподілу та 
розподілу Джонсона, та виборі кращої ймовірнісної 
моделі на основі цього порівняння.
Виклад основного матеріалу дослідження
Постановка задачі. Нехай задана вибірка значень 
негаусівської випадкової величини x – тривалості 
робіт в проектах з розробки програмного забезпе-
чення. Припустимо, що випадкову величину x мож-
на апроксимувати бета-розподілом та розподілом 
Джонсона.
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Потрібно порівняти застосовність цих ймовірніс-
них моделей для опису випадкової величини x.
Рішення задачі. Щільність ймовірності бета-розпо-
ділу задається як
f x
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1  – бета функція Ейлера, 
a b> >0 0,  – параметри розподілу.
Розподіл Джонсона. Існує три сім’ї розподілу 
Джонсона, згідно [5] для опису тривалості робіт в 
програмних проектах краще підходить розподіл 
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і ϕ – параметри розподілу.
В загальному випадку параметри розподілів (1) 




  arg min  ,= ∑ −{ }=im i iy x f x1 2[ ( ) ( , )]  (3)
де θ  – вектор невідомих параметрів, θ = { , }a b  для 
розподілу (1), θ γ η λ ϕ= { , , , }  для розподілу(2); xi  – зна-
чення випадкової величини х в середині i-го підін-
тервалу; y xi( )  – значення ординати гістограми при 
значенні xi ; m – кількість підінтервалів гістограми.
Параметри розподілу (2) також можна знайти в 
результаті рішення наступної задачі [4]:
θ ε
θ
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zi  – i-значення нормалізованої випадкової вели-
чини z, значення якої обчислюються за значеннями 
випадкової величини x як
z q x= + ( ) > − ∞ < < ∞ > − ∞ < < ∞γ η ϕ λ η γ λ ϕ, , ; ; ; ; ,0 0  (5)
де q – функція, яка залежить від вибраної сім’ї роз-
поділу Джонсона.
Для сім’ї SB функція q x
x
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Перевірку адекватності ймовірнісних моделей мож-
на зробити, використавши критерій Пірсона χ2.
Для порівняння ймовірнісних моделей та вибору 
кращої з них було використано дані по тривалості 
робіт в 348 проектах з розробки програмного забез-
печення з бази даних International Software Benchm-
arking Standards Group (ISBSG) [2]. В якості значень 
випадкової величини x були взяті емпіричні дані по 
тривалості робіт в 348 проектах з розробки програм-
ного забезпечення.
Так як для бета-розподілу стоїть умова, що 
0 1< <x , потрібно виконати нормування величини 
х – тривалості робіт. Після нормування було отри-









За цими даними було побудовано емпіричний роз-
поділ (гістограму) випадкової величини x  (рис. 1).
Рис. 1. Розподіл тривалості робіт в програмних проектах
Для бета-розподілу значення розрахованих за 
(3) параметрів щільності (1) такі: a = 1,78, b = 15,48. 
На рис. 1 побудований графік щільності ймовірності 
f f xx = ( )β  . За критерієм χ2 ця модель є неадекватною 
емпіричному розподілу: χ2  = 118,65 > χкр
2 =12,59 ( ν =
=9-2-1=6, α = 0,05). Таке велике значення χ2  пояс-
нюється тим, що бета-розподіл погано апроксимує 
хвіст емпіричного розподілу.
Для розподілу Джонсона значення розрахованих за 
(4) параметрів щільності ймовірності (2) такі: γ = 20,65, 
η = 1,16, λ = 4699003,99 і ϕ = 0. На рис. 1 побудований 
графік цієї щільності ймовірності f f xx B= ( ) . За крите-
рієм χ2 ця модель є адекватною емпіричному розподі-
лу:
χ2  = 8,74 < χкр
2 =9,49 ( ν = 9-4-1=4, α = 0,05).
Вибір кращої ймовірнісної моделі робиться за най-
меншим значенням χ2. Для бета-розподілу χ2 більше 
ніж в 9 разів перевищує значення χ2 для розподі-
лу Джонсона. Модель на основі бета-розподілу є не-
адекватною емпіричному розподілу. Тому для опису 
тривалості робіт в програмних проектах краще ви-
користовувати розподіл Джонсона. Крім того роз-
поділом Джонсона можна апроксимувати емпіричні 
дані з бімодальним або U-подібним розподілом і його 
використання дозволяє отримати довірчі інтервали 
статистичних моментів тривалості робіт.
Висновки
Порівняння ймовірнісних моделей тривалості ро-
біт в проектах з розробки програмного забезпечення 
(бета-розподілу та розподілу Джонсона) показало, 
що для опису тривалості робіт в програмних про-
ектах краще використовувати розподіл Джонсона. В 
подальшому планується побудувати регресійну мо-
дель для оцінювання тривалості робіт в програмних 
проектах.
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У статті розглянуто сучасні інформаційні тех-
нології, що можуть бути впроваджені у вітчизняних 
портах для підвищення ефективності їх діяльності 
та забезпечення безпеки, відповідно до діючих між-
народних норм
Ключові слова: морські порти, “правило 24 годин”, 
мітки радіочастотної ідентифікації, системи авто-
матичної ідентифікації
В статье рассмотрены современные информаци-
онные технологии, которые могут быть внедрены в 
отечественных портах для повышения эффектив-
ности их деятельности и обеспечения безопасности, 
в соответствии с действующими международными 
нормами
Ключевые слова: морские порты, «правило 24 
часов», метки радиочастотной идентификации, 
системы автоматической идентификации
The modern information technology that can be prov-
ided in Ukrainian ports to increase of their activity effi-
ciency and safety, according to the current international 
standards are considered in the article
Keywords: seaports, «24 hours rule», radio-freque-
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Постановка проблемы в общем виде
Мировой экономический кризис вызвал значи-
тельное снижение темпов роста во многих отраслях 
современной экономики, однако, снижение темпов 
производства и переориентация промышленных пред-
приятий на рынки с более дешёвыми ресурсами спо-
собствовали росту рынка транспортных услуг, в том 
числе морского. По прогнозам специалистов [1,2] на 
протяжении ближайших 20 лет прогнозируется рост 
спроса на услуги морского транспорта, и морских 
портов в частности. Однако большинство мировых и 
отечественных портов уже исчерпали возможности 
для роста.
Анализ последних достижений и публикаций, в 
которых рассматриваются пути решения данной 
проблемы
Проблемы повышения эффективности деятельно-
сти портов, в частности отечественных рассмотрены 
